

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	II Campañas Fitozoosanitarias / c) Control o Erradicación de Plagas y Enfermedades Zoonositarias Reglamentadas
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Salud Animal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Nayarit
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit S. C.
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Campaña nacional para la prevención y control de la rabia en bovinos y especies ganaderas
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	870,000.00
<b>FIN</b>	Prevenir y controlar la rabia transmitida por el murciélago hematófago ( <i>Desmodus rotundus</i> ) a los bovinos y especies ganaderas e indirectamente en la población humana, en el estado de Nayarit, logrando la reducción de casos positivos, en el 2023
<b>PROPOSITO</b>	Vacunación de ganado bovino y especies ganaderas en las localidades donde se confirmen diagnósticos de rabia emitido por un laboratorio oficial o autorizado. Concientizar a los ganaderos sobre la importancia de un calendario específico de Vacunación antirrábica como medida de prevención. Actualización técnica al personal del OASA y a productores sobre la campaña. Llevar a cabo operativos de captura en corrales y en refugios en las zonas con alta incidencia de murciélago hematófago, con la finalidad de controlar la población y disminuir las pérdidas económicas a los productores. Seguimiento epidemiológico del 100% de las notificaciones de la enfermedad.
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Primer Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Vigilancia</b>							
Toma y Envío de Muestra Encéfalos	Muestra	50	4	11	15	21	42.00%
Toma y Envío de Especímenes	Muestra	60	0	0	0	0	0.00%
Diagnóstico de Inmunofluorescencia Directa	Diagnóstico	110	4	11	13	21	19.09%
<b>Medidas Zoonositarias</b>							
Atención de Reportes	Porcentaje	100	100	100	300	300	300.00%
Aplicación de Vacuna	Unidades de Producción	730	0	6	0	6	0.82%
Aplicación de Vacuna	Cabezas	33,000	0	541	0	541	1.64%
Aplicación de Tratamientos Vampiricida	Espécimen	800	65	66	245	221	27.63%
Operativos de Captura en Corral	Evento	70	6	6	21	25	35.71%
Operativos de Captura en Refugio	Evento	40	4	9	13	17	42.50%
Referenciación Geográfica de las Unidades de Producción Atendidas	Reporte (archivo shapefile)	12	1	1	3	3	25.00%
<b>Actualización Técnica</b>							
Actualización para Personal del OASA	Evento	1	0	0	0	0	0.00%
Actualización para Productores	Evento	20	1	3	7	10	50.00%
<b>TOTAL</b>		<b>34,993</b>	<b>185</b>	<b>754</b>	<b>617</b>	<b>1,165</b>	<b>3.33%</b>


Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Humanos</b>						
Coordinador de Proyecto	247,500.00	22,500.00	23,836.98	45,000.00	44,199.59	17.86%
Gratificación (Coordinador de Proyecto)	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	137,500.00	13,367.82	13,373.89	38,157.83	38,193.71	27.78%
Gratificación (Auxiliar de Campo)	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Recursos Materiales</b>						
Vacuna virus activo	217,800.00	36,315.00	0.00	36,315.00	0.00	0.00%
Agujas 18 x .05	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Lámpara manos libre	2,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Red de 12 metros	9,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Red de 9 metros	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Guantes de carmaza	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Goggles	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>						
Tenencia	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	100.00%
Seguro	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Diagnóstico de inmunofluorescencia directa	13,310.00	484.00	1,331.00	1,573.00	2,420.00	18.18%
Viáticos sin pernocta	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos con pernocta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Peajes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Humanos</b>						
Profesional Administrativo	48,000.00	17,054.23	16,240.78	48,000.00	48,000.00	100.00%
<b>Recursos Materiales</b>						
Papelería	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gasolina magna regular	55,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>						
Mantenimiento vehicular menor	32,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,413.00	10.67%
<b>TOTAL</b>	<b>870,000.00</b>	<b>89,721.05</b>	<b>54,782.65</b>	<b>174,435.83</b>	<b>137,616.30</b>	<b>15.82%</b>

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / c) Control o Erradicación de Plagas y Enfermedades Zoonositarias Reglamentadas
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Salud Animal
ENTIDAD FEDERATIVA	Nayarit
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit S. C.
NOMBRE DEL PROYECTO	Campaña nacional para la prevención y control de la rabia en bovinos y especies ganaderas
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	870,000.00
FIN	Prevenir y controlar la rabia transmitida por el murciélago hematófago ( <i>Desmodus rotundus</i> ) a los bovinos y especies ganaderas e indirectamente en la población humana, en el estado de Nayarit, logrando la reducción de casos positivos, en el 2023
PROPOSITO	Vacunación de ganado bovino y especies ganaderas en las localidades donde se confirmen diagnósticos de rabia emitido por un laboratorio oficial o autorizado. Concientizar a los ganaderos sobre la importancia de un calendario específico de Vacunación antirrábica como medida de prevención. Actualización técnica al personal del OASA y a productores sobre la campaña. Llevar a cabo operativos de captura en corrales y en refugios en las zonas con alta incidencia de murciélago hematófago, con la finalidad de controlar la población y disminuir las pérdidas económicas a los productores. Seguimiento epidemiológico del 100% de las notificaciones de la enfermedad.
PERIODO DE INFORME	2023 Primer Trimestre

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	730,508.00	38,541.87	86,203.30
Sub Total Gastos Operativos Fijos	139,492.00	16,240.78	51,413.00
<b>TOTAL</b>	<b>870,000.00</b>	<b>54,782.65</b>	<b>137,616.30</b>


Justificación/Aclaraciones
<p>Las actividades de toma y envío de muestras de encéfalos, diagnóstico de Inmunofluorescencia directa reflejan avances superiores a lo programado (+6) debido a que se presentaron más casos de animales con signología nerviosa de los que se tenían contemplados.</p> <p>En la actividad de aplicación de vacuna no se tenía programado, pero debido al alza de casos se está atendiendo con recursos propios del OASA, los cuales serán reintegrados cuando se tenga el recurso federal.</p> <p>En la actividad de aplicación de tratamiento vampirizada se tiene un atraso de 24 tratamientos debido a que esta actividad depende de los murciélagos capturados en los diferentes eventos.</p> <p>Los operativos de captura en corral y refugio reflejan variaciones con respecto a lo programado, debido a que estas actividades dependen de las solicitudes realizadas por los productores y en este mes se realizaron más de los programados debido al incremento de casos positivos.</p> <p>En la actualización para productores se dio atención a 3 casos más de lo programado como seguimiento a los casos positivos en la entidad.</p>

ELABORO



C.P.A. Gustavo Real López  
 Profesional Administrativo

REVISÓ



L.I. Rafael Pérez Gómez  
 Coordinador Administrativo

